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雷农领复〔2025〕20号

中共雷山县委农村工作领导小组关于雷山县
2025年度粤黔东西部协作资金项目

（第三批）实施方案的批复

县教育局、县融媒体中心、永乐镇、方祥乡：

根据《县人民政府关于对雷山县 2025年度粤黔东西部协作

资金项目（第三批）进行立项的通知》（雷府函〔2025〕195号）

文件，你们编制的项目实施方案经组织县直有关行业部门集中论

证评审，并报县人民政府、县委农村工作领导小组审定，同意对

你们编制的项目实施方案批复实施，现就项目实施有关事项批复

如下。

一、要强化项目实施和监督管理。项目实施主体严格按照项

目实施方案所编制的建设内容精心组织实施，加快项目实施和资

金报账进度，按期完成建设任务。强化项目监督管理工作，确保
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项目建设质量、建设进度和资金使用的合法、合理、安全，提高

东西部协作资金使用效益。

二、要巩固拓展脱贫攻坚成果。要紧紧围绕巩固拓展脱贫攻

坚成果目标任务实施项目，积极带动帮扶对象参与项目建设，强

化帮扶成效。

三、要规范项目资金使用。严格按照《粤黔东西部协作资金

管理办法》《2025 年粤黔东西部协作资金使用管理指导意见》

和《贵州省预算绩效管理实施办法》等文件要求进行项目招投标。

属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，《贵州

省政府集中采购目录及限额标准》以下的村级微小型项目可按照

村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。同时建立健全财

务管理制度，村集体和村合作社要共同推荐人员组成项目管理小

组，共同参与东西部协作项目建设监督和资金的安全使用工作，

做好东西部协作项目和资金的日常监督、动态监测、绩效管理和

年度绩效评价，配合审计、财政部门开展专项检查，切实提高资

金使用的精准性和长效性。

四、要签订规范的合作协议。项目资金参与产业发展方式确

定后，项目权利人要与市场经营主体签订合作协议。资金投入市

场经营主体进行股权投资的，要签订股份合作、退出机制和分红

等内容的合作协议；项目资金投资形成的集体资产租赁给市场经

营主体的，要签订资产租赁协议，租金必须包含租赁资产折旧资

金和合理的资产使用收益；项目资金投资形成的集体资产，要做

好后续跟踪管理。

五、要规范项目公告公示制度。严格按照《粤黔东西部协作
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资金管理办法》《2025 年粤黔东西部协作资金使用管理指导意

见》等文件要求，参照国家和贵州省有关公告公示规定，对资金

使用计划、扶持对象、建设内容、补助标准、资金来源及额度等

重要内容，在县、乡、村（行政村）三级进行公示、公告，接受

社会监督，强化项目资金管理，严格按照批复使用资金，专账管

理，专项核算，严禁挤占、挪用。同时，要做好项目建成后的管

理工作，做好项目总结、绩效评估和受益农户花名册等，同时要

安排专门的工作人员，在项目实施方案批复后及时将相关项目实

施及资金使用信息录入“粤黔协作管理信息平台”系统。

六、要落实好项目联农带农机制。属于产业带动利益联结农

户的经营性项目，要认真落实好《粤黔东西部协作资金管理办法》

《中共贵州省委乡村振兴领导小组办公室关于进一步健全完善

帮扶项目联农带农机制的实施意见》和《贵州省农业农村厅关于

进一步做好经营性帮扶项目资产管理的通知》等文件要求，规范

执行经营性项目利益联结机制，按要求落实备案管理。

七、做好项目档案资料管理。按照《粤黔东西部协作资金管

理办法》等相关要求，加强项目建设痕迹管理，明确专人抓好项

目财务资料、档案资料的收集、整理、归档等工作，会计凭证和

相关资料要装订建档，接受财政、审计、农业等有关部门的监督

检查。同时指导项目村做好档案资料管理工作。在项目实施过程

中要切实做好项目实施的跟踪管理，定期做好项目相关信息上

报。

八、加强项目后续管理工作。严格参照《关于加强扶贫项目

资产后续管理工作的实施意见》和《雷山县人民政府关于印发雷
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山县扶贫项目资产后续管理办法的通知》有关要求，在项目验收

合格一个月内完成项目资产确权和移交工作，书面签订移交协

议，明确所有权、管护责任和义务。

附件：1.雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金方祥乡陡寨村

通村道路硬化项目实施方案

2.雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金永乐镇集镇

灾后重建项目实施方案

3.雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金思源实验学校

篮球场改造项目实施方案

4.雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金生态家教心理

服务提质项目实施方案

5.雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金宣传项目实施

方案

中共雷山县委农村工作领导小组

2025年 9月 18日
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附件 1

黔东南州佛山市东西部协作资金项目

实

施

方

案

项目名称：雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金方祥乡陡

寨村公路硬化项目

项目主管单位（签章）： 雷山县农业农村局

项目实施单位（签章）： 雷山县方祥乡人民政府

项目技术指导单位（签章）：雷山县交通运输局

项目负责人： 淳劲武

项目申请时间： 2025 年 9月
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一、项目概况

（一）项目名称：雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金方

祥乡陡寨村公路硬化项目

（二）项目实施单位及负责人：雷山县方祥乡人民政府，淳

劲武

（三）项目技术指导单位：雷山县交通运输局

（四）项目简介：拟投入东西部协作资金 45万元，用于平

祥村至陡寨村通村路维修硬化，方便区域内群众生产生活，保障

出行安全，推动和美乡村建设。

（五）实施优势：方祥乡陡寨村地处雷公山腹地东北面，距

乡政府 1.2公里，村驻地海拔 1030米，全村辖陡寨大寨、乌忙 2
个自然寨 9个村民组 275户 1016人，其中脱贫户 83户 314人。

国土总面积 18.2 平方公里，耕地面积 970 亩，平祥村至陡寨村

通村路建设于 2011年，因使用时间久，路面已基本损坏，急需

维修，方便群众出行；同时该村对项目实施意愿强，积极性高，

对建设项目积极支持，有很好的群众基础。

二、项目建设内容及目标

（一）项目建设内容：对平祥村至陡寨村通村路长约 1.2公

里的路段进行翻修并对路面进行硬化。硬化标准：宽度约 4米、

厚度约 15公分，硬度 C25以上。

（二）项目建设目标：维修建设平祥村至陡寨村通村路，完

善陡寨村基础设施，保障区域内人民群众生命财产安全，提高人

民群众安全生产保障能力，推动美丽乡村发展。
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三、项目投资情况

（一）项目投资规模和投资估算

序

号
名称 单位 规格（核心参数指标）

单价

（元）
数量

投 资

（万元）

其 中

备注
东西部协作资

金（万元）

自筹

资金

1 废方清理 立方米 425 9 300 0.27 0.27 0

2 路面硬化 平方米
15cm水泥砼面层（强

度 C25）
92 4800 44.16 44.16 0

3 施工安全生产等其他费用 5700 1 0.57 0.57 0

合计 45 45 0

以上均为概算，以实际建设情况进行结算。

（二）资金筹措方案与落实情况：申请东西部协作区县结对

帮扶资金 45万元。

四、项目实施方式

（一）项目实施方式。项目由方祥乡人民政府组织实施。

（二）完成时间。2025年 9月—2025年 12月。

（三）项目监督管理。成立项目监督小组进行监督，严格按

照实施方案的要求，加强对项目的建设、资金使用管理、项目实

施进度、项目效益等内容进行定期或不定期抽查检查，有效推进

项目建设。

（四）严格资金使用管理规定。严格执行东西部资金使用和

财政报账制相关规定，严格审核资金使用和落实报账要求，对项

目资金实行专人管理、专户储存、专账核算，专款专用，坚决杜

绝项目资金出现违规使用等不良现象。
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（五）落实项目建设安全责任制和公示公告。按照“安全第

一，预防为主”方针，加强项目建设管理，搞好安全生产，确保

项目实施过程中不发生生产安全事故，确保建设人员的安全与健

康。对项目实施方案、资金使用等有关内容落实乡、村二级公示

公告，县农业农村局、县财政局、县交通运输局对公示公告执行

情况进行有效监督。

（六）强化执纪问责。项目实施各方和监管单位，按照部门

职责落实工作职责，履行好各自工作职责任务，严格把握工作步

骤的时间节点，采取有力措施，扎实抓好工作，驻村干部、第一

书记或驻村工作队要积极配合村“两委”做好项目建设的各项工

作。项目建成后，务必强化对项目的后续管理，积极组织、督促、

指导村“两委”、农户参与对项目进行后续管护工作，达到项目预

期效果。若因组织、督促及指导不力导致项目后续管理不到位，

造成项目不产生效益的，报送县纪委监委进行执纪问责。

（七）项目验收。项目完工后，乡政府组织相关部门进行乡

级验收，验收合格后，整理完善有关项目档案资料，报县农业农

村局、县财政局、县交通运输局等部门组织县级验收。

五、项目招标方案

（一）建设项目的工程、设备和服务的招标范围。根据《中

华人民共和国招标投标法》及《工程建设项目招标范围和规模标

准规定》《贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（贵

州省人民政府令第 116 号）有关规定执行。
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（二）招标方式。按《中华人民共和国政府采购法》有关规

定执行。

（三）招标组织形式。按《中华人民共和国政府采购法》有

关规定执行。

六、项目管理

（一）项目实施领导机构

成立雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金提升农村基本公

共服务水平方祥乡陡寨村公路硬化项目实施工作专班，方祥乡人

大主席任班长，乡党委副书记任副班长，农业农村综合服务中心、

党务政务服务中心、综合治理服务中心、自然资源所等负责人为

成员，做到每星期一次小调度，每半月一次大调度，及时了解和

解决项目实施过程中存在的问题，开展好技术指导和服务，确保

项目按时保质保量完成。

（二）项目实施进度安排

项目建设期 2025年 9月—2025年 12月，其中：

内容月份 2025年 9月 2025年 10月 2025年 11月 2025年 12月

前期动员

物资采购

组织实施

乡初验

县级验收和项目

总结
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七、效益分析

（一）经济效益

通过项目的实施，能有效保障人民群众的生产生活安全，促

进和美乡村建设，带动人民群众参与务工就业，促进人民群众增

收，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具有重要意

义。

（二）社会效益

项目建成投用后，能促进乡村公路建设发展，推进和美乡村

建设，增强农户的获得感、幸福感，有效助推乡村振兴发展。

八、项目利益联结和群众受益

（一）利益联结情况。本项目为公益性项目，项目村全体村

民受益，无直接利益联结。

（二）群众受益情况。项目覆盖 275户 1016人，其中脱贫

户 83户 314人。

九、绩效目标

（一）资产权属关系。项目建成后，归陡寨村集体所有，乡

人民政府负责监管和指导管理。

（二）资产管理方案。公益类项目竣工验收后，项目实施主

体向资产所有者办理资产交接手续，签订协议。按照一个资产项

目一个资产运行管护主体的要求，明确运行管护主体和责任人，

加强对资产的管护和管理。

（三）资产收益情况。公益性项目，无资产收益。
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附件 2

黔东南州佛山市东西部协作资金项目

实

施

方

案

项目名称：雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金永乐镇集

镇灾后重建项目

项目主管单位（签章）： 雷山县农业农村局

项目实施单位（签章）： 雷山县永乐镇人民政府

项目技术指导单位（签章）：雷山县住建局

项目负责人： 李志勇

项目申请时间： 2025 年 9月
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一、项目概况

（一）项目名称：雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金永

乐镇集镇灾后重建项目

（二）项目实施单位及负责人：雷山县永乐镇人民政府 李志勇

（三）项目技术指导单位：雷山县农业农村局

（四）项目简介：项目实施在永乐集镇，因 2025年 6月 28

日强降雨影响，雷山县永乐镇集镇受灾严重。拟申请东西部协作

资金 25万元对永乐镇集镇进行灾后重建，涵盖排水沟建设、安

全应急、交通指引等标识标牌修复新建等建设内容。

二、项目建设内容及目标

（一）项目建设内容

1.在永乐镇集镇幼儿园－永乐大桥－河道段破除混凝土路

面 110米并倒运清理开挖土方，新建排洪沟 110米（沟深 2米，

宽 2米），包括沟面覆盖钢筋混凝土盖板，厚度 25cm，钢筋直

径 22mm，铺设间距 20cm×20cm。

2.恢复永乐集镇主街、永乐村农贸市场至小河沟公路、主街

至中心校主路两侧分类垃圾桶（含采购安装）30个。

3.修复永乐集镇主街道安全指引等标识标牌 50 个（含制作

安装）。

（二）项目建设目标：通过项目的实施，能够快速恢复居民

正常生活秩序，提升公共服务水平，加快卫生垃圾处理等公共服

务设施的恢复与升级。提升防汛防洪能力，增强集镇整体防灾减
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灾能力，实现可持续发展。

三、项目投资情况

（一）项目投资规模和投资估算

序号 名称 单位 规格（核心参数指标）
单价

（元）
数量

投 资
（万
元）

其中（万元）

备注佛山市杏
坛镇对口
帮扶资金

自筹
资金

1 新建排洪沟 米

在永乐镇集镇幼儿园－－永乐大桥－－河

道段破除混凝土路面 110米并倒运清理开

挖土方，新建排洪沟 110米（沟深 2米，

宽 2米），包括沟面覆盖钢筋混凝土盖板，

厚度 25cm，钢筋直径 22mm，铺设间距

20cm×20cm。

1818 110 20 20 0

2 分类垃圾桶 个
不锈钢材质，双桶。长 98cm、宽 36cm、

高 96cm以上。（含安装）
750 40 3 3 0

3
安全指引标

识标牌
个

安全标识牌采用反光材料，尺寸 30×40cm；
指引牌为铝合金材质，50×80cm，带夜光涂

层。（含安装）

400 50 2 2 0

合计 25 25 0

以上数据为测算数据，具体以验收结算为准。

（二）资金筹措方案与落实情况

申请东西部协作镇镇结对帮扶资金 25万元。

四、项目实施方式

（一）项目实施方式

项目由镇政府组织实施，实施完成后，资产移交村委会管理。

（二）完成时间：2025年 11月底。

（三）项目监督与内审

成立永乐镇项目监督小组进行监督，严格按照实施方案的要

求，加强对项目的完成情况、资金使用管理情况、项目工程质量
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情况、项目效益情况等内容定期或不定期地采取随机抽查、专项

检查、暗访检查等形式进行监督检查。工程项目请行业部门监督

质量。

（四）项目验收

项目建设完成后，由永乐镇政府组织，镇农业农村综合服务

中心、镇党务政务服务中心相关人员对项目进行现场验收，验收

评估达到实施方案建设要求后，整理好项目资料，完成项目报账，

再申请验收，由县农业农村局牵头，成立项目验收工作专班，负

责对项目进行检查验收，采取实地查看、听取汇报、查看资料和

账目的方式进行验收。

五、项目招标方案

（一）建设项目的工程、设备和服务的招标范围

根据《中华人民共和国招标投标法》及《工程建设项目招标

范围和规模标准规定》《贵州省工程建设项目招标范围和规模标

准规定》（贵州省人民政府令第 116 号）有关规定执行。

（二）招标方式

按《中华人民共和国政府采购法》有关规定执行。

（三）招标组织形式

按《中华人民共和国政府采购法》有关规定执行。

六、项目管理

（一）项目实施领导机构

成立 2025 年雷山县永乐镇集镇灾后重建项目实施工作专
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班，分管副镇长、项目实施村，镇农业农村综合服务中心、镇党

务政务服务中心负责同志为成员，做到每星期一次小调度，每半

月一次大调度，及时了解和解决项目实施过程中存在的问题，按

照建设技术规范指导项目实施，开展好技术指导和服务，确保项

目按时保质保量地完成。

（二）项目管理措施

成立后续管护小组，由永乐村党支部书记任组长，村民委员

会主任任副组长，村委会会计为成员，定期不定期地对项目进行

管护，使项目资金发挥应有的作用。

（三）项目实施进度安排

项目建设期为 4个月，2025年 9月—2025年 11月，其中：

七、效益分析

（一）经济效益

通过项目的实施，同时可带动 15余人就业，预计户均增收

内容月份 9月 10月 11月

前期动员

物资采购

组织实施

乡镇初验

县级验收和项目总结
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1000 余元，对永乐镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接具有重要意义。

（二）社会效益

能够快速恢复居民正常生活秩序，提升公共服务水平，加快

卫生垃圾处理等公共服务设施的恢复与升级。提升防汛防洪能

力，增强集镇整体防灾减灾能力，实现可持续发展。

八、项目利益联结和群众受益

（一）利益联结情况。该项目为基础设施建设项目，无利益

链接。

（二）群众受益情况。项目的建设能增加农户收入，同时可

带动 15余人就业，预计户均增收 1000余元，对永乐镇巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具有重要意义。

九、绩效目标

（一）资产权属关系。项目资产归村集体所有，政府负责监

管和指导，由村委会统一管理。

（二）资产管理方案。项目竣工验收后，项目实施主体向资

产所有者办理资产交接手续，签订协议。按照一个资产项目一个

资产管护主体的要求，明确管护主体和责任人，做好公示牌长期

公示，接受社会监督。

（三）资产收益情况。项目的建设能增加农户收入，同时可

带动 15余人就业，预计户均增收 1000余元。
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附件 3

黔东南州佛山市东西部协作资金项目

实

施

方

案
项 目 名 称： 雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金思源

实验学校篮球场改造项目

项目主管单位（签章）： 雷山县教育局

项目实施单位（签章）： 雷山县教育局

项目技术指导单位（签章）：雷山县住房和城乡建设局

项目负责人： 余恩权

项目申请时间： 2025 年 9月
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一、项目概况

（一）项目名称：雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金思

源实验学校篮球场改造项目

（二）项目实施单位及负责人：雷山县教育局 余恩权

（三）项目技术指导单位：雷山县住房和城乡建设局

（四）项目简介：对雷山县思源实验学校男生宿舍背后运动

场扩建为标准篮球场，主要建设项目为安装灯光、铺设橡胶地板

和新建可容纳 100余人的看台及相关附属设施等。

（五）实施地的优势：雷山县思源实验学校目前在校生 1554

人，目前校园只有一个标准篮球场，面积为 420平方米，目前生

均篮球运动场面积 0.27 平方米，按照国家标准，篮球运动场地

严重不足，亟须扩大学生的运动场地。

二、项目建设内容及目标

（一）项目建设内容。对雷山县思源实验学校男生宿舍背后

运动场扩建为标准篮球场，含篮球场安装灯光、铺设橡胶地板和

新建可容纳 100余人的看台及相关附属设施等。

（二）项目建设目标。本项目实施完成后，将受益雷山县思

源实验学校学生，有利于学生的健康成长。

三、项目投资情况

（一）项目投资规模和投资估算。

项目概算总投资 24.1万元，概算表如下：

项目工程概算表
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序
号

名称 单位 核心指标及参数
单价

（元）
数量

总价（万
元）

其中（万元）

备
注

东西
部协
作资
金

其
他
资
金

1 灯光安
装

套
7 米球场高杆灯 3 盏（1500 元/
盏），壁挂灯 3盏（370元/盏），
线路布置暂估 4500元。

3370 3 1.0 1.0

2 橡胶地
板铺设

平方米
地胶厚度为 4mm，防滑度、耐磨
性耐候性好。

140 552 7.7 7.7

3 看台新
建

平方米
台阶三层，尺寸为 29.2m长，2.7m
宽

1200 78 9.4 9.4

4 篮球架 套 成品篮球架 9000 2 1.8 1.8

5 边沟 米

1.素土夯实
2.100厚碎石
3.30厚 C15混凝土
4.240宽 U型预制混凝土排水沟
5.500*500成品混凝土沟篦

420 100 4.2 4.2

合
计

24.1 24.1

以上数据为测算数据，具体以验收结算为准。

（二）资金筹措方案与落实情况。申请佛山市东西部协作社

会帮扶资金 24.1万元。

四、项目实施方式

（一）项目实施方式。项目由雷山县教育局组织实施。

（二）完成时间：2025年 10月 31日前完成。

（三）项目监督与内审：一是严格执行项目公示公告制、标

示标牌制、大宗物资采购招投标制、工程质量监理制、评估验收

制、档案资料建立健全制度。二是加强项目质量管理。建立健全

定期研究会议制度、部门责任承诺制度、目标考核激励奖罚制度、

监督检查与责任追究制度等。三是加强项目资金管理，建立东西



- 20 -

部协作资金专户专账专人管理责任制、严格按项目实施进度拨付

资金制、资金使用审计制，确保东西部协作资金管理的安全性和

使用的有效性。四是加强实施进度监管。严格按照项目批复的建

设内容与规模等要求，明确专人，强化调度，确保项目有序推进。

（四）项目验收：项目完工后采取局（部门）内部验收合格

后申请县级验收。

五、项目招标方案

（一）建设项目的工程、设备和服务的招标范围。根据《必

须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第 16号）、

《省人民政府办公厅关于印发〈贵州省政府集中采购目录及限额

标准（2021年版）〉的通知》（黔府办发〔2020〕35号）文件

的规定执行。

（二）招标方式。按照《中华人民共和国政府采购法》相关

规定执行。

（三）招标组织形式。根据国家相关法律法规，按照政府采

购相关规定和程序确定实施单位。

六、项目管理

（一）项目实施领导机构

为顺利推进雷山县思源实验学校篮球场改造工程建设工作，

经研究，成立项目实施工作专班。

班 长：余恩权（县教育局局长）

副班长：张海燕（县教育局副局长）
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潘承光（县教育局正科级督学）

成 员：李春发（县教育局计财股股长）

王宪明（县教育局工程办负责人）

任军彪（县教育局安全服务股负责人）

张晶芝（县教育局工程办工作员）

魏远琴（县教育局计财股工作员）

工作专班下设办公室在县教育局，张海燕兼任办公室主任，

王宪明、任军彪二位同志具体负责办公。

（二）项目管理措施

严格执行“项目法人制”“招标投标制”“合同管理制”等，遵守

国家有关项目建设的法律法规。项目实施要按照国家有关规定进

行招标投标选定施工队伍，对工期、质量、投资、安全等进行严

格控制，使项目顺利实施。

（三）项目实施进度安排

项目进度表

项目建设期为 3个月，具体进度安排见项目进度表。

内容月份 9月 10月 11月

完成项目招标

完成项目施工

部门验收

县级验收和项目总结

七、效益分析
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雷山县思源实验学校目前在校生 1554人，目前校园只有一

个标准篮球场，面积为 420平方米，目前生均篮球运动场地面积

0.27平方米，按照国家标准，篮球运动场地严重不足，建成后扩

大学生的运动场地。

（一）经济效益。该项目为公共基础设施类项目，没有产生

经济效益。

（二）社会效益。本项目实施完成后，将受益雷山县思源实

验学校学生，有利于学生的健康成长。

八、项目利益联结和群众受益

（一）利益联结情况。项目为社会公共事业，雷山县思源实

验学校师生受益，无利益联结情况。

（二）群众受益情况。本项目实施完成后，将受益于雷山县

思源实验学校师生。

九、绩效目标

（一）资产权属关系。项目建设完成后，资产移交给雷山县

思源实验，资产归雷山县思源实验所有。

（二）资产管理方案。项目竣工验收后，项目实施主体向资

产所有者办理资产交接手续，签订协议。按照一个资产项目一个

资产运营管护主体的要求，明确学校为运营管护主体和责任人，

接受社会监督。

（三）资产收益情况。 项目属于公益性社会公共基础设施

建设，受益于在校全体师生，没有产生收益。
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附件 4

黔东南州佛山市东西部协作资金项目

实

施

方

案

项目名称：雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金生态家教心理

服务提质项目

主管单位（签章）：雷山县农业农村局

项目实施单位（签章）：雷山县教育局

项目技术指导单位（签章）：雷山县教育局

项目负责人： 余恩权

项目申请时间： 2025年 9月
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一、项目概况

（一）项目名称：雷山县 2025年度粤黔东西部协作资金生

态家教心理服务提质项目

（二）项目实施单位及负责人：雷山县教育局，余恩权。

（三）项目技术指导单位：雷山县农业农村局，郭昌标。

（四）项目简介。

雷山县生态家教心理服务提质项目拟投入资金 45万元，主

要用于面向社会采购服务，通过培训、实地指导等形式在城关中

小学及各乡镇中心校分别培育一支心理健康咨询队伍；继续指导

帮助我县现有 8名专职心理教师，形成雷山县班会课内部参考资

料成果集；组织多样化教育活动，规范化开展后续服务。中心活

动指导手册与标准化讲解、成果提炼，留存于生态家教研学中心

使用。

（五）建设地的优势。

该项目建设地在易地扶贫搬迁安置点，2022年、2023年已

建成了雷山县生态家教研学旅行中心，项目已覆盖城关 11所学

校和 3个社区；新项目重点是针对易地扶贫搬迁点流动儿童、留

守儿童心理健康问题等提供系统指导，同时培养家庭、学校、社

区志愿者及种子老师，打造心理主题班会课雷山样本，提升心理

健康教育工作。

二、项目建设内容及目标

（一）项目建设内容。
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1.继续指导帮助我县现有专职心理教师，安排 8名老师定期

跟岗学习空间运营、管理，安排 2名教师到贵州其他县域交流跟

岗学习，形成雷山县心理健康班会课内部参考资料成果集，打造

心理主题班会课雷山样本。

2.组织多样化教育活动，规范化开展后续服务。在学校开展

4场活动，由县教育局牵头组织学校教师参与培训；树立以生命

关怀为核心的教育理念，有针对性地开展青春期教育、性健康教

育、家庭教育、心理辅导、生命教育方面的活动。

3.中心活动指导手册建设，成果提炼成指导手册，开展标准

化讲解，并留存于生态家教研学旅行中心使用。

（三）项目建设目标。

通过种子教师培训和班主任校长赋能培训，提升教师筛查和

发现心理不健康学生能力、及时干预和辅导学生能力、熟练操作

和支持主题班会课能力，快速成长为一支带不走的人才队伍，为

该项目的持续性提供源源不断的人才支持；通过引进心理主题班

会课电影课程，传播学校、社区、家庭要树立以生命关怀为核心

的教育理念，有针对性地开展青春期教育、性健康教育，使学生

了解生理健康知识，提高防范性侵害等自我保护意识和能力。

三、项目投资情况

（一）项目投资规模和投资估算。

1.种子教师队伍培养：

①入驻基地的专职老师从事 2和 3类外加基地接待和基地管
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理运营工作；②基地项目配置 1位老师，1位管理人员，老师按

5000 元/月（含社保）*12 个月*1 位*1 年=6 万元。管理人员按

8000元/月（含社保）*12个月*1位*1年=9.6万元（管理人员全

年不一定全部时间在雷山，即分摊 1/2的工资，为 4.8万元）；

③本地种子教师跟岗：8位本地种子队伍（含学校或社区或本地

机构相关人员）来培育，边理论培训边实践跟岗实操，按一半的

课时在跟岗，当本地队伍跟岗实操时（实际也在服务社区家庭）

按照每个课时 150元来补贴，即 8位*150元/个课时*192个课时

=23万元。（即：预算 28.8万元用于本地队伍培育、服务等费用）；

④走出去参观学习 2人，通过听课、跟岗、参观、座谈和主题交

流的形式，全方位提升民中心理团队的眼界、技能和理念。项目

中承担外出老师的贵州与广州之间的高铁费用、落实广州参观交

流跟岗的学校、专家或主题课程的安排，以及在学习期间与学习

相关的费用，2万元。小计 6+4.8+23+2=35.8万元

2.四场活动开展，专家交通费、住宿费、课酬预计+万元

3.中心活动指导手册与标准化讲解、成果提炼：3.2万元。

以上合计 35.8+6+3.2=45万元

（二）资金筹措方案与落实情况。

申请 2025年佛山市对口黔东南州东西部协作资金 45万元。

四、项目实施方式

（一）项目实施情况。
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由雷山县教育局组织实施和管理。

（二）完成时间：2025年 12月底前完成。

（三）项目监督与内审。

加强项目建设管理，项目建设工作小组定期召开会议，研究

项目推进问题，有序推进项目实施。加大项目资金管理力度，严

格按照项目批复的内容与规模实施项目，严格按项目实施进度拨

付资金。

（四）项目验收。

由项目建设单位负责组织相关单位进行部门验收，合格后提

请县级验收，由县农业农村局组织县教育局、县财政局等相关部

门进行县级验收。

五、项目招标方案

（一）建设项目的工程、设备和服务的招标范围。

根据《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会

令第 16号）、《省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采

购目录及限额标准（2021 年版）的通知》（黔府办发〔2020〕

35号）文件的规定执行。

（二）招标方式。

严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行。

（三）招标组织形式。

严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行。

六、项目管理
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（一）项目实施领导机构。

项目由雷山县教育局组建工作小组，主要功能是负责项目的

基本建设和项目验收。

组 长：余恩权

副组长：张海燕 向晓艳 潘承光

成 员：梁贤儒 李春发 王宪明 任军彪

（二）项目管理措施。

按照国家有关规定进行招标投标选定队伍，同时对项目服务

等进行严格监管，使项目按原定计划顺利实施。

（三）项目实施进度安排。

内容月份 9月 10月 11月 12月

前期准备

组织实施

部门验收

县级验收和总结

七、效益分析

（一）经济效益：项目建设后可减少因家庭教育、心理健康

教育不足而造成的脱贫后返贫，防止贫困代际传递造成社会隐

患。

（二）社会效益：项目建成后，对加强易地扶贫搬迁学生、

家长乃至全县的学生及家长的家庭教育、心理健康教育、教师心

理健康教育业务能力提升等多方面起到积极推动作用。
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八、项目利益联结和群众受益

（一）利益联结情况。

该项目用于家庭教育指导、心理健康咨询和培训等，无利益

联结。

（二）群众受益情况。

1.聚焦未成年人身心健康，开展家庭教育和心理健康教育。

针对易地搬迁脱贫人口在“稳得住、能融入”方面遇到的心理层面

的问题，继续在龙头街道安置社区，邀请专家陪伴，以心理健康

教育、家庭教育和生命教育为突破口，调动社会各方力量，提倡

注重家庭家教家风，提升教师专业能力，筑牢安置点未成年人健

康成长的防护栏。

2.组织多样化活动，规范化开展后续扶持服务。项目以提供

易地扶贫搬迁安置点后续公共服务扶持为目标，培育本地家庭教

育志愿者队伍等工作，辅导或转介心理不健康的学生，教育或改

变家长的不正确教育方法，增加或扩充教师的教育资源。

3.立足可持续发展目标，研究开发本地化课程样本。项目立

足提升本地家庭教育、心理健康教育、生命教育的可持续发展能

力，利用本地种子教师队伍，开发一套本地课程，提升教师的创

造创新能力，为下一步全县推广做好积极准备。

九、绩效目标

（一）资产权属关系。

项目实施后，成果和资产归于雷山县教育局管理和使用。
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（二）资产管理方案。

项目实施期间，由县农业农村局、县财政局等部门负责对项

目建设的监督指导，并组织指导好项目资金使用，项目建成后移

交县教育局管理使用，明确管护主体和责任人，做好公示牌长期

公示，接受社会监督。

（三）资产收益情况。

项目属于采购用于家庭教育指导、心理健康咨询和培训等，

未产生收益。
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附件 5

黔东南州佛山市东西部协作资金项目

实

施

方

案

项目名称： 雷山县 2025年度粤黔东西部协作宣传项目

项目主管单位（签章）： 雷山县农业农村局

项目实施单位（签章）： 雷山县融媒体中心

项目技术指导单位（签章）： 中共雷山县委宣传部

项目负责人： 李亚琼

项目申请时间： 2025 年 9 月
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一、项目概况

（一）项目名称：雷山县 2025年度粤黔东西部协作宣传项

目

（二）项目实施单位及负责人：雷山县融媒体中心、李亚琼。

（三）项目技术指导单位：中共雷山县委宣传部

（四）项目简介：通过对我县粤黔东西部协作工作成效进行

宣传报道，将其拍摄制作成专题汇报片及画册进行成效展示，宣

传近年来东西部协作相关工作经验及创新做法，营造良好的社会

氛围。

（五）实施地的优势：自佛山市顺德区结对帮扶雷山以来，

在雷山县和顺德区两地党委、政府的努力下，在人才培训、劳务

协作、产业协作、消费帮扶、区域协作、医疗教育组团式帮扶等

工作取得了阶段性成效，形成了一系列的工作经验及创新做法，

需要加大宣传推广力度。

二、项目建设内容及目标

（一）项目建设内容：1.拍摄并制作成一部东西部协作工作

不少于 10 分钟的专题汇报片；2.策划、拍摄、采集并制作雷山

县东西部协作工作纪实画册 100册；3.拍摄短视频 5集；4.在省

级媒体以上发表 5 篇东西部协作工作经验做法或典型案例新闻

报道。

（二）项目建设目标：通过制作雷山东西部协作专题汇报片

以及工作纪实画册，对佛山市顺德区结对帮扶雷山县东西部协作
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工作开展情况进行成果展示，为新一轮东西部协作营造良好的社

会氛围。

三、项目投资情况

（一）项目投资规模和投资估算。

序
号

项目名称
单
位

规格及内容 数量 单价(元) 总金额
(万元)

备
注

1 专题汇报片 集
拍摄并制作成不少于 10 分钟的专
题汇报片。

1 50000 5

2 工作纪实画册 册
拍摄并制作纪实画册，含策划、拍
摄、采集、制作等。

100 550 5.5

3 短视频 条 拍摄 5分钟以上的短视频 5条。 5 3000 1.5

4 新闻报道 篇
在省级以上媒体发表 5篇先进典型
报道综述。

5 3000 1.5

合 计 13.5

以上数据均为测算，具体以实际结算数据为准。

（二）资金筹措方案与落实情况：申请佛山市顺德区东西部

协作结余资金 13.5万元。

四、项目实施方式

（一）项目实施方式：该项目由雷山县融媒体中心实施，中

共雷山县委宣传部进行相关业务指导。

（二）完成时间：2025年 12月 31日前。

（三）项目监督与内审。

一是成立项目建设工作专班，由县融媒体中心主任李亚琼担

任班长，县融媒体中心副主任杨晓梅、李金莲担任副班长，下设

办公室在县融媒体中心。工作专班按照项目实施方案，对项目建

设过程中进行监督和指导，对宣传报道内容要严格进行审核把
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关。二是严格按照实施方案统筹加强项目建设谋划、推进建设等

工作。适时组织召开工作推进会，研究推动项目建设相关事宜。

三是加强项目资金管理，按照相关制度，严格落实报账程序，据

实报账。四是严格落实项目公示公告制度，自觉接受社会监督。

五、项目招标方案

（一）建设项目的工程、设备和服务的招标范围：建设项目

的工程、设备和服务的招标范围根据《必须招标的工程项目规定》

（国家发展和改革委员会令第 16号）、《省人民政府办公厅关

于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准（2021 年版）的通

知》（黔府办发〔2020〕35号）文件的规定执行。

（二）招标方式：按照《中华人民共和国政府采购法》相关

规定执行。

（三）招标组织形式：按照《中华人民共和国政府采购法》

相关规定执行。

六、项目管理

（一）项目实施机构

成立项目建设工作小组，负责项目的基本建设，工程监管，

资金报账和项目验收，档案整理等工作。

组 长：李亚琼 县融媒体中心主任

副组长：杨晓梅 县融媒体中心副主任

李金莲 县融媒体中心副主任

李雪梅 县融媒体中心总编辑
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成 员：杨雪枫 县融媒体中心采访制作部主任

肖业东 县融媒体中心工作人员

李丰杰 县融媒体中心工作人员

（二）项目实施进度安排。

内容月份 9月 10月 11月 12月

前期准备

组织实施

部门验收

县级验收和总结

（三）项目验收。

由项目建设单位负责组织相关单位进行部门验收，合格后提

请县级验收。

七、效益分析

利用雷山东西部协作专题汇报片以及工作纪实画册等，对近

年来结对帮扶工作成效进行成果展示，加大粤黔东西部协作工作

宣传推广，为后期东西部协作营造良好的社会氛围。

八、项目利益联结和群众受益

（一）利益联结情况：项目属于服务类公益项目，不存在利

益联结情况。

（二）群众受益情况：项目属于服务类公益项目，雷山县全

体人民受益。
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九、绩效目标

（一）资产权属关系：项目属于服务类公益项目，项目建成

后，产权归雷山县人民政府，由雷山县融媒体中心管理。

（二）资产管理方案：资产归雷山县人民政府，由雷山县融

媒体中心管理。

（三）资产收益情况：该项目属于服务类公益项目，不存在

资产收益。

抄送：州农业农村局、县纪委监委、县财政局、县审计局

中共雷山县委农村工作领导小组办公室 2025年 9月 18日印发


